

**Equipo:**

**Mauricio Valladares**

**Melvin Gutiérrez**

**Diego Pérez**

**Andres Heredia**



**04/02/2025**

**Actividad de Aprendizaje 3**

**Cronograma de actividades**

**Docente: José Elías Novelo**

Floralia 2.0

Tablero

Filtros

AT DE JV MG

Compartir

Semana 1

Condiciones y políticas de uso

13 ene - 18 ene

1

AT DE JV MG

Documentación del Proyecto

13 ene - 18 ene

1

AT DE JV MG

Añade una tarjeta

Semana 2

Realización de cronograma de actividades

20 ene - 25 ene

1

AT DE JV MG

Añade una tarjeta

Semana 3

Migración del Proyecto

27 ene - 1 feb

1

AT DE JV MG

Inicio de Sesión

27 ene - 1 feb

1

AT DE JV MG

Menu Principal (Admin y Usuario)

27 ene - 1 feb

1

AT

Añade una tarjeta

Semana 4

Base de Datos

3 feb - 8 feb

1

DE

Reelaboración del Diseño

3 feb - 8 feb

1

DE

Actualizar Repositorio

3 feb - 8 feb

1

AT DE JV MG

Añade una tarjeta

Semana 5

Testeo de Modulos y Ger

10 feb - 15 feb

1

AT DE

Añade una tarjeta

